Náklady na kanalizaci
	Termín
	Částka
	Účel

	9/98
	4 750
	Výběrové řízení – projekt 

	9/98
	101 320
	Projektová dokumentace - průzkumy

	5/00
	35 000
	Rozpracování dokumentace k ÚŘ

	6/00
	3 500
	Výběrové řízení - poloh. a výškopisné zaměření

	10/00
	37 590
	Polohopisné a výškopisné zaměření

	1/01
	30 000
	Projekt k územnímu řízení 1.splátka

	4/01
	29 909
	Projekt k územnímu řízení – 2.splátka

	7/04
	3 000
	Zaměření přípojek čp. 46,87,112

	4/05
	224 077
	Projekt s stavebnímu povolení

	12/05
	15 000
	Investičně – inženýrská činnost

	12/11
	5 040
	Projekt – solární panel na ČOV

	7/13
	404 261
	Prováděcí dokumentace ke stavbě

	7/14
	5 581 737
	Stavba  - dotace

	7/14
	1 400
	Projektová dokumentace – přípojka čp. 46

	8/14
	8 227 635
	Stavba - dotace

	9/14
	8 525 739
	Stavba - dotace

	9/14
	2 381
	Materiál pro přípojku čp. 112

	9/14
	2 800
	Projektová dokumentace – přípojka čp. 87,112

	9/14
	18 392
	Projekt – přeložka vody, prodloužení řadů

	11/14
	7 565 626
	Stavba - dotace

	11/14
	8 598 927
	Stavba - dotace

	12/14
	8 807 336
	Stavba - dotace

	12/14
	4 725 000
	Stavba - dotace

	3/15 
	3 857 480
	Stavba

	5/15
	2 071 751
	Stavba

	8/15
	20 246
	Materiál pro přípojku čp. 87,46

	8/15
	16 456
	Lapač tuků čp. 46

	12/15
	40 673
	Zhotovení přípojky pro čp. 87,112

	12/15
	47 916
	Zhotovení přípojky pro čp. 46

	8/16
	8 992 939
	Stavba 

	CELKEM 
	67 997 881
	



Obec v rámci smlouvy na částku 66 954 170,- Kč  včetně dodatků č.1,2,3  
Získala dotaci 52 032 000,- Kč
a doplácí 14 922 170,- Kč
 13 009 000,- Kč  (toto je závazná částka tzv. spoluúčast – podmínka přiznání dotace)
 1 913 170,- Kč 
        1 554 045,- Kč – asfalty v celé šíři dotace pokrývá pouze výkop 
        341 405,-  Kč – prodloužení řadů stok celkem 94,4 m (Š12 - Š12A ,Š 56 - Š56A, Š67 B – Š67 C)
        17 278,- Kč - neuznatelné náklady  - informační cedule na staveništi + autorský dozor projektanta 
        442,- Kč – zůstatek po zaokrouhlení získané dotace (dotace je poskytována v tisících)
[bookmark: _GoBack]Náklady obce předcházející získání dotace – jsou účtovány v nákladech na stavbu
1 013 711,- Kč – jedná se o náklady let 1998 – 2013 + přímé náklady na zhotovení přípojek                   do obecním objektů čp. 46, 87, 112 v roce 2014 a 2015 + projekt na přeložku vodovodu v rámci stavby a projekt  na prodloužení řadů stok v roce 2014.

+
Náklady na TDI – nejsou účtovány do stavby
1 028 500,- Kč ,  zbývá doplatit 242 000,- Kč 

Celkem 69 026 381,- Kč


